

BIÊN BẢN SỐ: 01 /NTGD/HTKT/CC.15

NGHIÊM THU HOÀN THÀNH HÀNG MỤC CÔNG TRÌNH

Dự án: ĐTXD Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang (PL.ĐT13-22)

Hạng mục: Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật – Chung cư hỗn hợp CC.15

Địa điểm xây dựng: Phường Hà Nam - tỉnh Ninh Bình

1. Đối tượng nghiên cứu: Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụ thể:

- Các tuyến đường và HTKT ngoài nhà Chung cư hỗn hợp CC.15: Tuyến RN5 (đoạn từ nút giao G-21 đến nút giao G-22); tuyến RD6 (đoạn từ nút giao G-21 đến nút giao G-48); tuyến RN10 (đoạn từ nút giao G48 đến nút giao G49); tuyến D5 (đoạn từ nút giao G22 đến G49).

- Công trình số (1): Sân nền
- Công trình số (2): Hệ thống giao thông
- Công trình số (3): Hệ thống thoát nước mưa
- Công trình số (4): Hệ thống cấp nước
- Công trình số (5): Hệ thống thoát nước thải
- Công trình số (6): Hệ thống cấp điện
- Công trình số (7): Hệ thống chiếu sáng
- Công trình số (8): Hệ thống thông tin liên lạc.

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiêm thu:

2.1.Đại diện Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bắc Châu Giang

+ Bà : Bạch Thi Mai Hoa

Chức vụ: Giám đốc

+ Ông :

Chức vụ :

2.2.Đại diện Tư vấn QLDA, tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Dự án Mặt Trời

+ Ông: Hoàng Đình Diệp

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên

+ Ông: Nguyễn Tiến Thành

Chức vụ : Giám đốc dự án

+ Ông: Nguyễn Tiến Hợp

Chức vụ : Phó Giám đốc dự án

+ Ông: Lê Văn Minh

Chức vụ : Tư vấn giám sát trưởng

2.3.Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng Nhật Quảng

+ Ông : Hoàng Thuận

Chức vụ : Giám đốc, chỉ huy trưởng

+ Ông : Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ : Trưởng Ban điều hành dự án

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 14^{h00'} ngày 10 tháng 3 năm 2026

Kết thúc: 19^{h00'} ngày 10 tháng 3 năm 2026

Tại: Hiện trường thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án.

4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng: 21/2025/HĐXD/BCG-NQC
 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: Thiết kế thi công hạ tầng kỹ thuật.
 - Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;
 - Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường.
 - Kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu;
 - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan;
 - Bản vẽ hoàn công;
 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công;
 - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
 - + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công
 - + TCVN 9398-2012: Công tác trắc địa trong công trình – yêu cầu chung;
 - + TCVN 4447-2012: Công tác đất, Quy phạm thi công và nghiệm thu
 - + TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường
 - + TCVN 9436:2012 về Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu;
 - + TCVN 9398: 2012: Công tác trắc địa trong xây dựng- Yêu cầu chung;
 - + Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
 - + TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế;
 - + TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu;
 - + TCVN 2012:9113 về Ống bê tông cốt thép thoát nước;
 - + Các tiêu chuẩn TCVN hiện hành khác;
 - + Chỉ dẫn kỹ thuật dự án;
 - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
 - Công tác chuẩn bị để triển khai bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.
- b) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng:** Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu:
- Thực hiện công tác nghiệm thu theo thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật.
 - Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu: Đạt
- c) Đánh giá tiến độ thực hiện đến thời điểm nghiệm thu và tiến độ dự kiến hoàn thành:**

Hạng mục	Đánh giá tiến độ	Thực tế hoàn thành	Ghi chú
Công trình số (1): San nền		Hoàn thành	

Công trình số (2): Hệ thống giao thông	Thảm bê tông nhựa lớp 1; vỉa hè chưa đổ bê tông lót	
Công trình số (3): Hệ thống thoát nước mưa	Hoàn thành	
Công trình số (4): Hệ thống cấp nước	Hoàn thành	
Công trình số (5): Hệ thống thoát nước thải	Hoàn thành	
Công trình số (6): Hệ thống cấp điện	Hoàn thành	
Công trình số (7): Hệ thống chiếu sáng	Hoàn thành	
Công trình số (8): Hệ thống thông tin liên lạc	Hoàn thành	

d) Các ý kiến khác, nếu có:

5. Kết luận:.....

☒ Chấp thuận nghiệm thu. ☐ Không chấp thuận nghiệm thu.

Lý do không chấp thuận nghiệm thu:

Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa:

Thời hạn khắc phục các sai sót và các khiếm khuyết:

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

Đại diện Chủ Đầu Tư



Bạch Thị Mai Hoa

Tư vấn giám sát trưởng

Lê Văn Minh

Đại diện Ban quản lý Dự án



Nguyễn Tiến Thành

Nhà thầu thi công, Chỉ huy trưởng



GIÁM ĐỐC

Hoàng Chuẩn